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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

1.
Описание

Основната цел на настоящата общшествена поръчка е обезпечаване ефективно, законосъобразно и в съсответствие с всички действащи процедури от изискванията на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г”  провеждане на инвестиционния процес и изпълнение на строителството, при реализацията на инвестиционен проект „Изграждане на ГПСОВ, реконструкция и доизграждане на канализационна система и реконструкция на водоснабдителна система на гр.Дряново”.

Изпълнителят на поръчката ще осъществява своята дейност по обем и продължителност на базата на двустранен договор с Възложителя, който ясно и тоячно регламентира правомощия, както и делегираните от Възложителя права и задължения.

Изпълнението на обществената поръчка ще се извършва в съответствие със Закона за устройство на територията, както и с всички други нормативни актове и документи (наредби, решения, указания на Управляващия орган и Междинното звено на ОПОС), като се отчитат особеностите и задълженията на дейността на Изпълнителя и спецификата на строителството при реализацията на проекта.
Проектът предвижда изграждане на нова градска пречиствателна станция за битовите отпадъчни води (ГПСОВ) с необходимата довеждаща инфраструктура като по този начин се преустанови заустването на непречистени канални води в р. Дряновска - приток на р. Янтра от водосбора на р. Дунав.

Водоприемник на отпадъчните води от град Дряново е река Дряновска – II-ра категория.

С изграждането на ГПСОВ град Дряново ще се подобри екологичното състояние на река Дряновска, която към настоящият момент е с влошени качества поради директното заустване на непречистени отпадъчни води в нея.
Инженерната инфраструктура на гр. Дряново е в незадоволително състояние. Липсата на пречиствателна станция за отпадъчни води на територията на общината е основната причина за замърсяването на река Дряновска и притоците й.

Проблемите са свързани главно с :

А./ В областта на водоснабдяването:

Високите общи загуби на вода – виж табл. 2.;
Множество аварийни участъци поради амортизирани  тръби, причина за чести аварии и прекъсване ва водоподаването;

Б./ В областта на канализацията:

непълната изграденост на канализационната мрежа ( физическа изграденост – 40,54%);

няма изградена ГПСОВ.

2.
Териториален обхват на задачата и съществуващо положение

Проектът ще се изпълнява на територията на Република България, Община Дряново. Някой от дейностите могат да се извършват в офиса на изпълнителя или в сградата на общинска администрация Дряново, на адрес: град Дряново, ул. „Бачо Киро” № 19 ако това е целесъобразно или се налага от спецификата на изпълнение на съответната дейност.
Таблица: Население в община Дряново към 01.02.2011 г. по местоживеене, пол и възраст
	
	Общо
	В градовете
	В селата

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	общо
	мъже
	жени
	общо
	мъже
	жени
	общо
	мъже
	жени

	ОБЩО
	9685
	4635
	5050
	7377
	3542
	3835
	2308
	1093
	1215

	0-4
	336
	164
	172
	279
	139
	140
	57
	25
	32

	5-9
	322
	160
	162
	271
	131
	140
	51
	29
	22

	10-14
	348
	184
	164
	296
	155
	141
	52
	29
	23

	15-19
	417
	229
	188
	338
	175
	163
	79
	54
	25

	20-24
	443
	225
	218
	373
	184
	189
	70
	41
	29

	25-29
	441
	241
	200
	373
	199
	174
	68
	42
	26

	30-34
	519
	280
	239
	426
	232
	194
	93
	48
	45

	35-39
	589
	307
	282
	487
	258
	229
	102
	49
	53

	40-44
	680
	355
	325
	567
	297
	270
	113
	58
	55

	45-49
	630
	337
	293
	503
	260
	243
	127
	77
	50

	50-54
	700
	339
	361
	552
	271
	281
	148
	68
	80

	55-59
	757
	365
	392
	589
	288
	301
	168
	77
	91

	60-64
	1018
	452
	566
	746
	327
	419
	272
	125
	147

	65-69
	805
	353
	452
	546
	247
	299
	259
	106
	153

	70-74
	571
	239
	332
	383
	157
	226
	188
	82
	106

	75-79
	527
	214
	313
	323
	121
	202
	204
	93
	111

	80-84
	341
	116
	225
	195
	58
	137
	146
	58
	88

	85 +
	241
	75
	166
	130
	43
	87
	111
	32
	79


Източник: Национален статистически институт

За периода 2006 - 2010 г. се очертава постепенно намаление на броя и дела на младите хора и на лицата в трудоспособна възраст. За периода 2006 - 2010 г. се очертава постепенно намаление на броя и дела на лицата в трудоспособна възраст в общината от 6 752 на 6 372 души. Лицата в трудоспособна възраст през 2010 г. съставляват 62% от населението на общината. Тенденцията е  възрастовата структура на населението да продължи да се влошава като броят на хората в над трудоспособна възраст да нарасне за сметка на тези в трудоспособна възраст. 
3.
Съществуващо положение на водоснабдителна и канализационна система на гр. Дряново

· Водоснабдителна система 

Водоснабдяването на територията на Общината е от язовир „Йовковци”, който е с утвърдена санитарно - охранителна зона и водата се подава пречистена, като се обеззаразява допълнително от „В и К” ООД – Габрово, район Дряново.

Водопреносната система на Общината обслужва 97,2% от населението. Общинският център гр. Дряново и още 19 населени места ползват вода от хидровъзел „Йовковци”, а само с. Янтра ползва питейна вода от хидровъзел „Стоките”. 

Водоснабдяването на град Дряново с още 19 населени места  в общината се осигурява от хидровъзел “Йовковци”. Гр. Дряново разчита основно на главния  водоизточник - язовир «Йовковци». Налягането в разпределителната мрежа се осигурява от напорен двукамерен водоем  V= 2 х 3000 м3. Общата дължина на водопроводната мрежа е 56 809 м, в т.ч. 23 045 м – външен довеждащ водопровод и 33 764 м - вътрешна водопроводна мрежа (ВВМ). Потребяваното годишно водно количество вода от язовир Йовковци за нуждите на гр. Дряново е между 604 550 м3/г и 564 000 м3/г.

Вътрешната водопроводна мрежа е  изградена  предимно от азбестоциментови тръби  през 70те години и е морално остаряла. Техническа информация за ВВМ е подадена в Таблица 1.
Таблица 1

	Вид тръби – водопроводна мрежа
	Диаметър, mm
	% от ВВМ

	Азбестоциментови тръби
	60-546 mm
	74,22%

	Стоманени тръби
	60-530 mm
	20,38%

	Поцинковани тръби
	25,4 mm – 76,2 mm
	5,4%


	Показатели – м3 /год
	2008г.
	2009г.
	2010г.

	Количество подадена вода
	1 050 170
	1 037 091
	996 092

	Рационално използвана вода
	339 100
	336 536
	324 726

	Ползвана вода от населението
	247 312
	240 026
	242 249

	Ползвана вода от промишлеността
	91 788
	96 510
	82 477

	Пречистена отпадъчна вода
	-
	-
	-


По данни на оператора  «ВиК» ООД  Габрово, за последните 3 години са регистрирани общи загуби на вода, както следва : 

Таблица 2

	Период
	% общи загуби

	
	

	2008 г
	67,71

	2009 г
	67,55

	2010 г.
	67,40


· Промишлени консуматори

Основните промишлени консуматори на питейна вода са: 
-
ВСК „Кентавър– ИЗ Динамика”  – 600 м3/мес водоподаване – на територията на предприятието функционира ЛПСОВ и след пречистване отпадъчната вода  се заустване в р.Дряновска ;

-
Вагоно-ремонтен завод – 500 м3/мес водоподаване (отвеждане чрез собствена канализация, която зауства в р. Дряновска);
· Канализационна система

Канализационната мрежа е смесена – битово-фекална и дъждовна с обща дължина 15 190 м. Процентът на физическа изграденост спрямо дължината на уличната мрежа е 40,54% , а процентът на ползваемост  по брой включени Е.Ж  към канализационната мрежа –  39%.  

Към настоящия момент, в няколко квартала - кв. Южен 1 и кв. Южен 2 ,кв. Марча, кв. Цинга, кв. Никоевци и кв. Крачунка има частично изградена канализационна мрежа, като събирателните колектори заустват директно в река Дряновска. Останалата част от населението на посочените квартали с преобладаващо еднофамилно застрояване, отвежда отпадъчните води в индивидуални попивни ями, което определено създава риск от замърсяване на подпочвените води. В по-редки случаи, най-вече в новопостроени  жилищни сгради,  отпадъчните води се отвеждат във водоплътни изгребни  ями, коите се обслужват от специализирана техника. Събраните фекалии също се изпускат чрез съществуващата канализационна мрежа в река Дряновска.  

Доизграждане на градската канализация 

Към момента, по данни на оператора на канализационната система «ВиК» - Габрово, населението включено към канализацията е 4620 жители, което е 39% ползваемост  по показател  - еквивалент жители . 

Практиката  е доказала, че за да бъде пречиствателният процес е ефективен, ползваемостта на канализацията по ЕЖ  е необходимо  да бъде не по–ниска от 50-60%. Всъщност, колкото повече реални жители се явяват ползватели на канализационната мрежа, толкова концентрацията на биоразградимите фещества в отпадъчните води е по-висока, а от там и гаранция, че биологичният процес на пречистване ще протича по-успешно. 

Поради тези съображения, за целите на проекта и  за да се постигне съответствие с Директива 91/271/ЕИО   е прието ползваемостта на канализационната мрежа да бъде повишена  с 20% , т.е.  след реализация на предлагания проект да  достигне 59% , като  това ниво на ползваемост съответства на постигане на  физическа изграденост от 54,7%, при настоящо ниво от  40,54% .  В абсолютни цифри, предвижданата за доизграждане канализационна мрежа е 5 310м  от общо необходимите 20 410 м (95% физическа изграденост спрямо дължината на уличната мрежа)  за  покриване на  реалните нужди на населеното място в кварталите без изградена канализационна мрежа, като ще бъдат включени мининум 2100 жители (с постоянна регистрация). Прединвестиционното проучване ще детайлизира точните дължини и диаметри, както и ще разгледа варианти на новата канализационна мрежа по вид и по териториален обхват. 
Реконструкция на съществуващата канализационната мрежа

Съгласно данните от експлоатацията на градската канализационна мрежа и идентифицираните проблеми, които пречат на нейното оптимално функциониране са разгледани  проблемни участъци, които  е целесъобразно да бъдат обхванати от една бъдеща реконструкция.Участъците, които се нуждаят от рехабилитация и реконструкция са следните:

1. Построяване на дублиращи колектори (от ¢350 до ¢500) по улиците „Райна Княгиня”, „Стара планина”, ул.„В Левски” до ул. „Стефан Руневски” общо около ~ 350м , тъй като съществуващите колектори (правоъгълно сечение) са само за дрениране на деретата преминаващи по тези улици. Включването на битово-фекални води в дренажните колектори  е решение, което е било продиктувано от  невъзможността да се финансира  и изгради самостоятелна  битова канализация в посочения район.  На настоящия етап тази практика е целесъобразно да бъде ликвидирана. 

2. Реконструкция (надграждане на преливния ръб) на 7бр. дъждопреливници, които и при сухо време отвеждат каналните води в р. Дряновска. 

3. Ликвидиране на 6 директни зауствания на градската канализация в реката - 3 регламентирани  и 3 оформили се от дъждопреливни канали, на които е разрушен преливния ръб. Възможно е  да се наложи подмяна и на части от  съществуващия събирател на левия бряг  в района на  директните зауствания (до 150-200м. ¢400 и  ¢600) 

Количество на отпадъчните води, фактурирани от оператора

Данни за фактурираните количества отпадъчни води за гр. Дряново  в м3/г са подадени в Таблица 3.

Таблица 3

	Количество отпадъчни водни м3/г, фактурирани от оператора

	Година
	Население
	Промишленост и бюджетни предприятия

	2008
	206 998
	37 895

	2009
	199 064
	43 764

	2010
	203 273
	35 399


Приемник на градската канализация е р. Дряновска. Към момента са регламентирани 3 зауствания на  канализацията в рамките на града, съгласно разрешително за заустване на отпадъчни води във водни обекти, издадено от БДДР- Плевен:   

· Заустване 1 -  изход на главен колектор 1 в местността „Ганчеви лъки”

· Заустване 2 - в близост до градския пазар. Характерно за това заустване е, че провежда дренажните води  от  дерето, преминаващо по улиците Стара планина, ул. В Левски до ул. Стефан Руневски в района на градския пазар.Заустваните води тук са силно разредени

· Заустване 3 - заустване - след моста на реката при кв. Априлци. Главният  канализационен колектор е изграден до заустване №3 

Съгласно условията на Разрешителното за заустване, титулярът „ВиК”-Габрово  провежда собствен мониторинг на отпадъчните води в трите точки на заустване. Усреднени данни от провеждания собствен мониторинг по основни физико-химични показатели през 2008 – 2009 година са представени в  Таблица 4: 
Таблица 4

	година
	НВ, mg/l
	БПК5 mg/l
	ХПК mg/l
	Общ Азот mg/l
	Общ Фосфор mg/l

	
	min
	avr
	max
	min
	avr
	max
	min
	avr
	max
	min
	avr
	max
	min
	avr
	max

	2008
	48
	67
	79
	55
	77,5
	125
	100
	168
	256
	12,8
	22,2
	42
	2,9
	4
	6,14

	2009
	42
	112
	184
	28
	68
	127
	65
	177
	383
	10,2
	38
	85
	1,26
	4,2
	9,2


Показатели на отппадъчни води по потоци  за 2010 година

	Показател
	Дименсия
	Поток I
Гл. колектор
	Поток II
Пазара
	Поток III
кв. Априлци
	Норма

	Дата/месец/година
	11/5/10
	11/12/10
	11/5/10
	11/12/10
	11/5/10
	11/12/10
	

	БПК 5
	mgO2 / l
	55
	59
	65
	155
	59
	218
	25.0

	ХПК
	mgO2 / l
	117
	131
	173
	251
	169
	324
	125.0

	Общ азот
	mg / l
	15.9
	28.5
	15.9
	42.9
	17.7
	65.0
	15.0

	Общ фосфор
	mg / l
	2.36
	3.10
	2.65
	5.5
	2.65
	6.16
	2.0

	НВ 1050
	mg / l
	53.0
	18.2
	57.0
	67.0
	60.0
	76.0
	35.0


· Пречиствателна станция и отреден терен  за ПСОВ

Към м. юни 2010 г. агломерация Дряново няма изградена пречиствателна станция за пречистване на отпадъчните води.  Понастоящем, изградената част от главния канализационен колектор до заустване №3  е 3200 м. След заустване №3,   разстоянието до площадката на бъдещата ГПСОВ е около 1500м. 

Необходимодимостта от изграждане на ГПСОВ е оценена  от местните власти в началото на 80-те години. Тогава  е реализирано и първоначалното проучване за изграждане на ГПСОВ в гр. Дряново. В този период е била определена и бъдещата площадка за изграждане на станцията, по тогава действащите процедури. Площадката е  разположена на левия бряг на р. Дряновска по течението в посока с. Ганчовец на около 1,5 км от регулационната и застроителна   граница на града. Площадката е общинска частна собственост с площ 10,998 дка и ситуирана в ПИ 004040 в землището на с.Ганчовец с ЕКАТТЕ 14458, общ.Дряново.С решение №ВТ-43-ПР/2008 на РИОСВ – В.Търново е преценено да не се извършва ОВОС за бъдещата ГПСОВ , разположена в ПИ 004040 в землището на с.Ганчовец , община Дряново.
Съгласно Изискванията за подготовка на проекти по ОПОС следва да се разгледат алтернативи на определената, през 80-те години, площадка за изграждане на ГПСОВ и да се докажат предимствата на избраната.

Инженерната инфраструктура на гр. Дряново е в незадоволително състояние. Липсата на пречиствателна станция за отпадъчни води на територията на общината   увеличава  замърсяването на река Дряновска и притоците й, като по този начин застрашава биологичното разнообразие в тях. 

Проблемите са свързани главно с :

А)
 В областта на водоснабдяването:

· Високите общи загуби на вода – виж табл. 2.

· Аварийни участъци;

Б)
 В областта на канализацията:

· непълната изграденост на канализационната мрежа;

· няма изградена ГПСОВ.

4.
 Обект на настоящето техническо задание е:

4.1.    Разработване на инвестиционен проект за:

- Изграждане на градска пречиствателна станция за отпадъчни води за гр. Дряново (ГПСОВ-гр.Дряново с капацитет индикативно, около 11 000 е.ж.) ;

- Доизграждане на довеждащия канализационен колектор;

- Реконструкция /доизграждане на канализационна мрежа на гр. Дряново 
- Реконструкция на водоснабдителната система в аварийните участъци по трасето на канализационната мрежа на гр. Дряново;

4.2.   Техническа и експертна помощ за управление на инвестиционния проект:

- Предоставяне на услуги, техническа и експертна помощ, които да осигурят пълното и надеждно изпълнение на инвестиционния проект, в съответствие с действащото законодателство, като за целта изпълнителя следва да :
· Познава детайлно ОПОС и свързаните с нейното изпълнение изисквания, наръчници, ръководства, указания, инструкции и други;

· Притежава компетенции и познания в областта на техническите нормативи за изпълнение на подобен вид услуги – проектиране, СМР, доставка на оборудване, по конкретно в сферата на ВиК – канализации, водопроводи, пречистване на отпадъчни води.
5.
 Конкретни дейности

За изготвяне на качествен инвестиционен проект е необходим пълен поглед върху ситуацията и переспективите за развитие на даденото населено място. Това се постига с изработването на т.н. Генерален план. В него се обхващат всички аспекти, които биха оказали влияние върху вземане на конструктивни решения по отношение на вариантите в предлаганите проекти за линейната инфраструктура и пречистването на отпадъчните води.

Дейност 1:  Експертна помощ по управление на проекта – дейността се изпълнява и за двата етапа на проекта

Изисква се изпълнителят да предостави услуги, които да осигуряват пълното и надеждно изпълнение на задълженията му, в съответствие с действаюото законодателство, като за целта следва да:

А)
Познава детайлно Оперативна приграма „Околна среда 2007 – 2013г.” и свързаните с нея изисквания, наръчници, ръководства, указания, инструкции и др.

Б)
Притежава компетенции и познания в областта на техническите нормативи за изпълнение на подобен вид инвестиционни проекти (проектиране, СМР, доставка на оборудване и други), по конкретно в сферата на ВиК – канализации, водопроводи, пречистване на отпадъчни води.

За управлението  на инвестиционния проект, със Заповед на кмета на община Дряново е сформиран екип/звен за изпълнение на проекта /ЗИП/. В ЗИП, освен експерти от общината и асоциираният партньор ВиК Габрово, е предвидено да вземат участие и двама експерти от екипа на избрания изпълнител на настоящата обществена поръчка, съответно:

1. Главен консултант на ЗИП, представител на изпълнителя на настоящата обществена поръчка;

2. Младши консултант  - представител на изпълнителя на настоящата обществена поръчка;

Експертите на изпълнителя, участват в ЗИП до приключване на всички дейности по проекта – етап1 и етап 2 и тяхното отчитане и верифициране. Външния консултантски екип ще работи съвместно със ЗИП, като подпомага общината при текущото администриране на проекта, дейностите по докладване, организиране на публични мероприятия. Необходимостта от мобилизаране на квалифицирани външни експерти е за да се гарантира стрикното съблюдаване и изпълнение на изискванията на ОПОС и всички нормативни документи, свързани с разходването на средства от Структурните и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

Обхват на работа  на експертите, представители на изпълнителя на настоящата обществена поръчка, участващи в ЗИП, са както следва:

1. Главен консултант на ЗИП – участва в ЗИП до приключване на всички дейности по проекта Първи и Втори етап на проекта.

· Изготвяне на встъпителен доклад по първи етап от инвестиционния проекта - запознаване и даване на експертна оценка относно съществуващите документи и данни свързани с досегашната експлоатация на ВиК системата, актуални  данни за отпадъчните води, посещение на място и оглед на съоръженията и тяхното състояние, получаване на информация от компетентните контролни органи, консултации с общината и ВиК - Габрово определящи възможните инвестиционни потребности и приоритетните инвестиционни нужди.Препоръчително е изпълнителят да анкетира и вземе предвид становището на местната общественост и сигнали за замърсяване на околната среда. 
· подпомага оперативно екипа на ЗИП при осъществяване на административното, техническо и финансово управление на проекта и сключените договори по проекта.
· Извършва преглед и анализ на отчетите, докладите, становищата, както и всички документи, съпровождащи строителния процес, които ще бъдат предоставени  на ЗИП по време на изпълнението на договорите по проекта;
· Съблюдава и докладва на ЗИП относно коректното и навременно изпълнение на дейностите по проекта;
· Съдейства на експертите от общината, членове на ЗИП, при подготовката на справки и доклади за напредъка по изпълнението на проекта;
· Подпомага ЗИП и община Дряново в организирането на всички задължителни законови процедури съгласно ЗУТ, по уреждане собствеността, промяна на предназначението на терени, съгласуване на изготвените инвестиционни проекти и издаване на разрешителни за строеж;

· Съдейства на община Дряново при комуникацията и кореспонденцията с компетентни органиа – РИОСВ, Басейнова дирекция, РИОКОЗ и други в процеса на съгласуване на проекта и дейностите по него.

· При извършване на разходи по договорите се произнася по съответствието  на разхода с поетите ангажименти;

· Извършва подробен преглед на техническата информация, съдържаща се в отчетите  за да се установи дали са постигнати очакваните резултати и спазени договорните условия;

· Съдейства на община Дряново при подготовка на необходимите протоколи и условия  за започване на строителство;

· Информира своевременно ръководителя на проекта при промяна на напредъка на работите, който води до натрупване на закъснения;

· Съдейства и подпомага община Дряново при разработване на становища по отношение на представени искове по икономически, технически, финансови, правни и други аспекти;

· Разяснява дейността на участниците в проекта и изпълнителите на договорите с общината;
· Участва като главен консултант в техническото и административното управление на проекта;
· Участва в проверките на място, в наблюдението и контрола за изпълнението на сключените договори;
· Участва  съвместно с представителите на общината във провеждането на процедури съгласно ЗУТ;
· Предлага на ръководителя на проекта, необходимите мерки за преодоляване на възникнали проблеми в процеса на изпълнение на проекта;
· Докладва на Ръководителя на проекта и му осигурява нужната информация и експертни оценки, необходими за вземането на решения;
· Отчита изпълнението на дейностите в края на всеки етап на проекта;
· Идентифицира и докладва своевременно на ръководителя на проекта и служителя отговарящ за нередностите на община Дряново за констатиране на нередности при изпълнение на проекта, както и за случаи в които се предполага, че са налице нередности и дава предложение на мерки за отсраняването им.
2.  Младши консултант - участва в ЗИП до приключване на всички дейности по проекта - Първи и Втори етап на проекта.

· Подпомага ръководителя на проекта и финансиста при проверката и сертифицирането на разходите и тяхната верификация;
· Извършва преглед, съвместно със ЗИП, на всяко искане за плащане от страна на изпълнителите на договорите за строителство и строителен надзор, редовни посещения на място, на всеки подобект, проверки дали разходите са допустими и реално извършени;

· Съвместно с финансиста на проекта участва в процеса на предварителна верификация на финансови документи, представени от изпълнителите по договори за строителство и стоителен надзор, преди извършване на плащанията;
· Подпомага ЗИП при изготвяне на исканията за средства и техните приложения;
· Съдейства на община Дряново за осигуряване на законосъобразното провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки в процеса на изпълнение на проекта;
· Осъществява юридическа консултация, свързана с изпълнението на проекта, по искане на  ръководителя или на някой от членовете на ЗИП ;
· Подпомага юриста при разработването на нужната документация по реда на ЗОП;
· Съдейства на община Дряново при дейностите за коректното изпълнение и отчитане на договорите съгласно изискванията на ОПОС и ЗОП;
· Следи за изпълнението на графика на строителните работи и своевременно информира ръководителя за възникнали или бъдещи проблеми / забавяния;
· Идентифицира необходимостта от документи, становиша, разрешителни от местни и национални органи и институции във връзка с изпълнението на проекта;

· Подготвя необходимите документи за провеждане на заседания на ЗИП, проекти на решения и други административни актове, свързани с изпълнението на проекта (заповеди, решения, протоколи, указания и други);
· Оказва съдействие на Координатора на проекта при изпълнение на задълженията му;
· Подпомага главния консултант при изпълнение на задълженията му;
· Участва в подготовката на  кореспонденцията от страна на ЗИП с всички заинтересовани страни по проекта;
· Съдейства на община Дряново при отстраняване на непълноти и/или несъответствия в отчетните документи на проекта;

· Разработва и/или актуализира, където е необходимо и според нуждите на Възложителя, както и подкрепа при прилагане на необходими насоки, правила и процедури във връзка с управлението и изпълнението на проекти по ОП «Околна среда» (включително мониторинг и докладване, верификации и разплащания, и осчетоводяване на разходите, оценка на проекта, провеждане на мерки за информация и публичност, администриране и докладване на нередности, др.);

· Идентифицира и докладва своевременно на ръководителя на проекта и служителя отговарящ за нередностите на община Дряново за констатиране на нередности при изпълнение на проекта, както и за случаи в които се предполага, че са налице нередности и дава предложение на мерки за отсраняването им.
 С приключване на всеки от етапите на проекта /Първи и Втори етап/ по договора Консултантът следва да изготви от името на  бенефициента – община Дряново -  Окончателен доклад за изпълнение на етаяпа / инвестиционния проект „Изграждане на ГПСОВ, реконструкция и доизграждане на канализационна система и реконструкция на водоснабдителна система на гр.Дряново”, финансиран по процедура BG161PO005/10/1.11/03/19 „Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.” ,  Приоритетна ос 1 на Оперативна програма  „Околна среда 2007-2013 г.”. Докладът следва да се представи в съответствие с изискванията на УО на ОПОС и да отговаря на модела, който е зададен към бенефициента. Бенефициентът може да изиска при необходимост допълнителна информация, справки и документи във връзка с изпълнението на Проекта, както и преработка на Окончателния доклад, което следва да се отрази от консултанта. 

Дейност 2:
Изпълнение на мерки за осигуряване на публичност и информация – дейността се изпълнява и за двата етапа на проекта

Консултантът следва да предвиди ресурси за изпълнението тези мерки.  

· организиране на пресконференции за стартиране и приключване на проекта;

· интервюта в подходящи медии;

· брошури и информационна табела

· публикации на официалния интернет сайт на общината относно напредъка на проекта и постигнатите резултати

· навременна актуализация 

Дейностите за осигуряване на публичност ще се извършват при съблюдаване на Изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност от бенефициентите на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” и Регламенти 1828/2006, 1083/2006, 1080/2006 и 1084/2006 на Европейската комисия регулиращи отговорностите на бенефициентите на финансова помощ от Кохезионния фонд за провеждане на мерки за срещите;

ПЪРВИ ЕТАП
Дейност 3:   Извършване на прединвестиционни проучвания 

За изготвяне на качествени инвестиционни е от значение разработването на адекватни пред инвестиционни проучвания с оглед изясняване на технологичните и икономически параметри на обекта и целесъобразността от реализирането му.

Изпълнителят следва да разработи прединвестиционното проучване в обем и съдържание, съгласно Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Изисквания към подготовката на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на  Оперативна програма „Околна среда” от 30.06.2010г. и най-новите Изисквания към процедурите по възлагане, проектиране, съгласуване и строителство на канализационни мрежи и градски пречиствателни станции за отпадъчни води (ГПСОВ)(МОСВ, Февруари 2010)

В рамките на Дейност 3, Изпълнителят следва да предвиди и организира изготвяне на встъпителен доклад, включващ:

2.1. Изясняване на инвестиционното строително намерение;

2.2. Технико – икономическа обосновка за определяне на икономическата целесъобразност и ефективност на инвестиционното строително намерение;

2.3. Обосновка на социалната целесъобразност и ефективност на инвестиционното намерение, в т.ч. подобряване на благоустройствените , хигиенните и екологичните условия, откриване на работни места и осигуряване на обществени услуги;

2.4. Проучвания за установяване наличието на местни мощности за добиване и доставяне на обекта на строителни материали и механизация;

2.5. разглеждане на варианти за площадка на ГПСОВ;

2.6. Разглеждане на варианти за трасе на ВиК мрежа;

2.7. Разглеждане на необходимостта от подмяна, реконструкция или ново строителство на ВиК мрежа.

2.8. Разглеждане на вариант за доизграждане на смесена или разделена канализационна система;

2.9. Разглеждане на вариант за отвеждане на дъждовни води спрямо правилната експлоатация на ГПСОВ (при наличие на смесена канализация);

2.10. Разглеждане на вариант за третиране / оползотворяване на утайките;

2.11. Инфилтрации и варианти за отстраняването им;

2.12. Проучване за потенциала на териториите с особена и превантивна устройствена защита  (ако има такива) във връзка с режимите за опазване на териториите и на обектите на културно – историческо наследство;

2.13. Други проучвания, налагащи се от вида и спецификата на отделните СМР;

2.14. Технологични проучвания за избор на оферта, предлагаща оптимална подходяща технология за пречистване, ако технологичното решение е определящо;

2.15. основните изводи и предвиждания на Генералния  план за ВиК системата  на агломерация - гр. Дряново и  съобразяване с информацията, специфицирана в Стратегията за развитие на гр. Дряново за периода 2007 – 2013 г.;

2.16. Подготовка на картов материал / чертежи показващи границата на агломерацията и местоположението й спрямо близка защитена зона, място на ГПСОВ, съществуващата канализационна мрежа, предложените нови/рехабилитирани канализационни колектори , схема (ген. план) на предвидената за изграждане ГПСОВ.

2.17. Инженерни проучвания, в т.ч.

·  геодезическо заснемане на площадката за ГПСОВ;
· геодезическо заснемане на трасето на довеждащия колектор до ПСОВ;

· геоложки и хидроложки проучвания по трасетата на ВиК мрежата в град Дряново;
·   инженерно-геоложки и хидро-геоложки доклад в обхват и съдържание за предоставяне на достатъчна информация за подготовка на идейния проект на ГПСОВ и останалите документи;

·  хидроложки доклад за водоприемника р. Дряновска в точката на заустване на отпадъчните води след ГПСОВ. Хидроложкият доклад следва да даде информация относно водните количества с обезпеченост 95%, 50% и 10% и съответно да изчисли котите на водните стоежи в точката на заустване от ГПСОВ при посочените по-горе обезпечения;

Прединвестиционното проучване следва да се базира на:

· преглед и експертна оценка на наличната проектна документация, с цел допълнително уточняване обхвата и съдържанието на бъдещото проектиране;

· анализ на предоставената информация от ВиК оператора (дружество “ВиК”-Габрово,) свързани с досегашната експлоатация на ВиК мрежата;

А.
 Прединвестиционното проучване за реконструкция на ВиК мрежата и съоръженията (ново изграждане и подмяна) следва да се развие в поне два варианта, в зависимост от конкретните условия,  които  вариантни решения да бъдат предмет на технико-икономическа оценка. При разработване на отделните варианти следва да се вземат предвид:

1. геодезически проучвания с изготвени тахиметрични снимки на населеното място и трасето на бъдещия канализационен колектор до ГПСОВ с хоризонтали през 1м., данни за геодезични, градоустройствени и хидроложки изследвания – геодезическа снимка, надземен кадастър на населеното място, подземен кадастър с наличните подземни комуникационни системи, застроително – регулационен план, общ и подробен устройствен план, нивелетен план на населеното място, категория и носимоспособност на строителната почва, геоложки и хидроложки доклад за територията на населеното място, включително на електронен носител (цифров модел на терена);
1 демографски данни за населеното място към момента на проектиране и прогнозни данни към края на проектния експлоатационен период – брой на постояннитее и временно пребиваващи жители и тяхната сезонна динамика.

2 данни за промишленните, комунално-битовите и селскостопански предприятия на територията на град Дряново към момента на проектирането и прогнозни данни към края на проектния експлоатационен период – вид, разположение, продукция, производствен капацитет, брой на работниците, водопотребление, количество и качество на отпадъчните води и тяхната денонощна и часова неравномерност.

3 Данни за съществуващото положение и проектните изисквания за устройство на територията на населеното място, съгласно Наредба № 7 / 2003г. за правила и нормитиви за устройство на отделните видове територии и устройствени зони – общ устройствен план на територията, подробен устройствен план на територията, устройствени схеми и планове, устройство на уличната мрежа и на всички съществуващи и проектни мрежи и съоръжения от техническата инфраструктура, застроителни и нивелетни планове и планове с хоризонтали в подходящ мащаб и включително и на електронен носител;

4 данни за съществуващата канализационна мрежа – вид на канализационната мрежа, вид на канализационната мрежова система, степен на изграденост, пространствена конфигурация (включително и на електронен носител), материал на тръбите, съоръжения по мрежата,  техническо състояние и хидравличен капацитет на мрежата и съоръженията, отводнителна норма (л/ж.д) към момента на проектиране и към края на проектния експлоатационен период;

5 данни за съществуващата водоснабдителна система – степен на изграденост, пространствена конфигурация (включително и на електронен носител) техническо състояние, физически загуби на вода, водоснабдителна норма (l/ж.d) към момента на проектиране и към края на проектния експлоатационен период на канализационната система;
6 зониране на водопроводната мрежата и определяне на обема на резервоарите;
7 хидравлични изчисления на цялата водоснабдителна мрежа (съществуваща и реконструирана);
8 данни за количеството на отпадъчните води в сухо време и тяхната денонощна и часова неравномерност в началото на външния (извънселищния) канализационен колектор или на главните канализационни колектори в местата на тяхното заустване във водоприемника;

9 геоложки и хидрогеоложки данни за населеното място – категория и носимоспособност на строителните почви, наличие, водни нива и динамика на подземните води, хидравлични параметри на водоносните пластове (водонаситеност, коефициент на филтрация, дебит на дренажните води и др.);

10 климатични и метеорологични данни, включващи и данни за падналите валежи, в района на град Дряново – данните могат да се получат от Национален институт по метеорология и хидрология – филиал Плевен.
11 проучване и предлагане на канализационни схеми и канализационни мрежови системи за населеното място – подходящи канализационни схеми и мрежови системи, технико – икономически анализ на предлаганите канализационни схеми и мрежови системи;
12 проучване и предлагане на водоснабдителната мрежа за населеното място - подходящи схеми и мрежови системи, технико – икономически анализ на предлаганите схеми и мрежови системи;

13 данни за естествените водни обекти (водоприемници на отпадъчните води) – характерни водни количества, водни стоежи и водни нива с определена обезпеченост, предвижданията на Плана за управление на речния басейн  и мерките за постигане на добро екологично състояние;
14 Да се обоснове икономическата, техническата, социалната и екологичната необходимост от изграждане на ГПСОВ;
Посочените по горе данни са предмет на проучване и първоначално набиране на информация от страна на Изпълнителя!
При изготвяне на прединвестиционните проучвания за водоснабдителната и канализационна мрежа на град Дряново трябва да бъдат спазени следните изисквания:

1. Ситуирането на пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ), евентуалните канализационни помпени станции и дъждозадържателни резервоари по канализационната мрежа трябва да бъде съобразено с действащия подробен устройствен план по смисъла на чл. 110, ал. 1 от Закона за устройство на териториите (ЗУТ), съществените изисквания към строежите по чл. 169, ал 1 от ЗУТ и Наредба № 7 от 2 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделни видове територии и устройствени зони (ДВ, бр. 58 от 2004 г.);
2. Параметрите на канализационната мрежа, трябва да бъдат съобразени с тези, регламентирани в БДС EN 752 от 2008 г., Директива 91/271/ЕЕС на Съвета на Европа от 21 май 1991 относно събирането, пречистването и изпускането на отпадъчни води от населени места (битови, производствени и дъждовни) и хармонизираната с нея национална Наредба № 6 от 9 ноември 2000 г. към Закона за водите (ЗВ);
3. Параметрите на водоснабдителната мрежа, трябва да бъдат съобразени с тези, регламентирани по БДС относно спецификацията на тръбите по материал, размери (диаметри) и дълбочина на полагане;
4. Постигане на ефективност по отношение на общите разходи (капитални и експлоатационни);
5. Прилагане на енергоефективни мерки при строителството и експлоатацията;
6. Технологичните решения на канализационната мрежа трябва да съответстват на най-добрите налични технологии;
7. Устройствата за заустване на преливащите от дъждопреливниците отпадъчни води трябва да бъдат проектирани с отчитане на хидравличните условия във водоприемника с оглед недопускане на постъпването на речни води в канализационната мрежа и в съответствие с нормативните изисквания за качеството на речните води в контролираните му сечения; 
8. Предвиждане на експлоатационен срок на канализационната мрежа от минимум 50 г. относно осигуряване на дълготрайност на конструкциите на съоръженията, като се отчитат бъдещи разширения и промени (включително при отчитане на агресивното въздействие на отпадъчните води и отделяните газове);

Фази на проектиране

Обхватът и съдържанието на инвестиционните проекти на канализационната мрежа трябва да разработен в съответствие с:

1. Изисванията на Наредба № 4 / 2001г. към ЗУТ за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

2. Изискванията към подготовка на инвестиционни проекти по ОС 1 на ОПОС от 30.06.2010г.
Необходимо е да бъдат представени най – малко две алтернативни технологични решения на канализационната мрежа. Одобрението става от Експертен съвет.

Части на проекта

Частите на проекта за канализационна мрежа са регламентирани с Наредба № 4 / 2001г. към ЗУТ за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

Прединвестиционното проучване за реконструкция на ВиК мрежата и съоръженията следва да съдържа следните задължителни  части:

a) Част “Технологична”;

b) Част “Технико-икономическа”

Б.
 Прединвестиционното проучване за  ГПСОВ  следва да анализира и  представя събраните основни изходни данни, установени чрез наличната техническа и друга документация, непосредствени измервания и експертни оценки, които да формират оразмерителните показатели на канализационната мрежа и на ГПСОВ при отчитане на настоящото състояние, близка  перспектива (до 2015 г.) и крайна визия за експлоатационния период на проекта( мин. 20 год. ). 
Изпълнителят  следва да събере и проанализира следните данни: 

1. демографски данни  към момента на проектиране и прогнозни данни към края на проектния експлоатационен период – брой на постоянните и на временно пребиваващите жители и тяхната сезонна, денонощна и часова динамика;

2. данни за промишлените, комунално-битовите и селскостопанските предприятия на територията на населеното място към момента на проектиране и прогнозни данни към края на проектния експлоатационен период – вид, разположение, продукция, производствен капацитет, брой на работниците, водопотребление, количество и качество на отпадъчните води и тяхната денонощна и часова неравномерност;

3. Определяне броят на еквивалентните жители за град Дряново, съгласно утвърдена методика.. Еквивалентни жители – фиктивен брой жители, които биха отделили същото колочество замърсител, което се отделя с дадените производствние отпадъчни води.

· Методика за определяне на ЕЖ:

Еквивалентните жители се определят по следната формула:

ЕЖ =
[image: image1.wmf]а
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Спр  - концентрация на замърсителя по даден показател в производствените отпадъчни води, g/m3;

Qnpcp.д  - средно денунощно водно количество на производствените отпадъчни води, m3/d;

a - специално количество, норма на замърсителя по даден показател за населението, g/ж.d
4. данни за съществуващата канализационна мрежа – вид на системата, степен на изграденост, материал на тръбите, съоръжения по мрежата,  техническо състояние и хидравличен капацитет на мрежата и съоръженията, отводнителна норма (l/ж.d) към момента на проектиране и към края на проектния експлоатационен период на пречиствателната станция; 

5. данни за съществуващата водоснабдителна система – степен на изграденост, техническо състояние, водоснабдителна норма (l/ж.d) към момента на проектиране и към края на проектния експлоатационен период на пречиствателната станция;

6. данни за  площадката на пречиствателната станция за отпадъчни води – геодезическа снимка с хоризонтали през 0.5м., включително и на електронен носител, катеегория и носимоспособност на строителната почва, ситуационни, топографски, геоложки и хидрогеоложки доклад, комуникации (пътни, електроснабдителни, водоснабдителни, топлоснабдителни и газоснабдителни;

7.  данни за количеството и качеството на отпадъчните води в сухо време и тяхната денонощна и часова неравномерност в началото на вече изградения външен (извънселищен) канализационен колектор или на изградените главни канализационни колектори в местата на тяхното заустване във водоприемника;

8. технологични проучвания за целесъобразни технологии за пречистване на отпадъчните води и за третиране и отстраняване/оползотворяване на утайките;

9. климатични и метеорологични данни за района – на база от хидроложкия доклад;

10. данни за естествените водни обекти (водоприемници на отпадъчните води) – характерни водни количества, водни стоежи и водни нива с определена обезпеченост, предвижданията на Плана за управление на речния басейн  и мерките за постигане на добро екологично състояние;

11. Данни за наличните регионални предприятия и мощности за производство на строителни материали, елементи и конструмции;

12. Данни от изследване на възможностите за отстраняване и/или оползотворяване на утайките от ГПСОВ на гряд Дряново – наличие, технически капацитет и състояние на депата за ТБО в района, условия за депониране на утайките от ГПСОВ на наличното регионално депо, наличие на увредени терени в района и възможност за тяхното рекултивиране с утайките от ГПСОВ, наличие на обработваеми земеделски земи в региона и възможност за тяхното наторяване с утайките от ГПСОВ, наличие на горски масиви в района и възможност за тяхното наторяване с утайките от ГПСОВ; други възможности за отстраняване и/или оползотворяване на утайките от ГПСОВ на град Дряново; 

13. Проучване и предлагане на технологична схема за ГПСОВ на град Дряново -  подходящя технологична схема за пречистване наотпадъчните води и за третиране на утайките, технико – икономически анализ на предлаганите технологични схеми за пречистване на отпадъчните води и третиране на утайките;

14. Разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект, съгласно изисквания на Закона за водите;
15. Да се изследват възможностите за съвместно пречистване на отпадъчните води със съседни агломерации;
16. Да се направят допълнителни проучвания съгласно спецификата на проекта;
17. Разрешителни и съгласувателни писма от съответните служби за захранване на площадката на ГПСОВ с питейна вода, ел.ток, телефонна линия, интернет и други;

При изготвяне на прединвестиционните проучвания за ГПСОВ трябва да се определи и броят на еквивалент жителите на град Дряново, мястото на площадката на ГПСОВ и да бъдат спазени следните изисквания:

1. Ситуирането на пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ), евентуалните канализационни помпени станции и дъждозадържателни резервоари по канализационната мрежа трябва да бъде съобразено с действащия подробен устройствен план по смисъла на чл. 110, ал. 1 от Закона за устройство на териториите (ЗУТ), съществените изисквания към строежите по чл. 169, ал 1 от ЗУТ и Наредба № 7 от 2 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделни видове територии и устройствени зони (ДВ, бр. 58 от 2004 г.);

2. Параметрите на пречистените отпадъчни води, зауствани във водния обект да отговарят на индивидуалните емисионни огарничения, посочени в разрешителното за заустване, издадено по силата на Закона за Водите;

9.  Техническите указания, регламентирани в БДС ЕN 12255-11 за проектиране на пречиствателни станции за отпадъчни води от населени места;

10. Нормативните изисквания при проектирането на видовете строителни конструкции;

11. Качеството на пречистените отпадъчни води, изпускани във водния обект (водоприемника), трябва да съответства на изискванията на индивидуалните емисионни ограничения, посочени в издаденото разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти, съгласно Закона за водите и Наредби № 6 и № 10 към него;

12. Нормативните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасностни условия на труд на персонала на ПСОВ, регламентирани със Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ДВ, бр. 86 от 1999 г., изм. и доп., бр. 64 и 92 от 2000 г., изм. и доп., бр. 25, 111 и 124 от 2001 г., изм. и доп., бр. 18 от 2003 г., изм. и доп., бр. 70 от 2004 г.) и Наредба № 9 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатацията и поддържането на водоснабдителните и канализационните системи (ДВ, бр. 37 от 2004 г.).;

13. Предвиждане на необходимите технически мерки срещу вредни въздействия върху околната среда (вредни миризми, шум, токсични вещества, аерозоли и пяна и др.);

14. Намаляване до възможния минимум на количеството на отпадъчните продукти и тяхното безопасно оползотворяване и обезвреждане при спазване изискванията нормативните актове за управление на отпадъците;

15. Постигане на ефективност по отношение на общите разходи (капитални и експлоатационни);

16. Прилагане на енергоефективни мерки при строителството и експлоатацията;

17. Технологичните схеми на пречистване трябва да съответстват на най-добрите налични технологии, да предвиждат паралелно работещи еднотипни съоръжения от едно и също технологично стъпало с възможност за изключването им от работа, както и на байпасни връзки, позволяващи изключването на отделните съоръжения, технологичните стъпала и цялата пречиствателна станция;

18. Технологичните схеми за третиране на утайките трябва да бъдат съобразени с избраната технология за тяхното отстраняване от пречиствателната станция и оползотворяването им;

19. При определянето на концентрациите на замърсителите на входа на пречиствателната станция трябва да се отчита влиянието на утайковите води, отпадащи от технологичните процеси на третиране на утайките, като за целта се прилагат съвременни изчислителни методики;

20. Устройствата за заустване на пречистените отпадъчни води трябва да бъдат проектирани с отчитане на хидравличните условия във водоприемника и нормативните изисквания за качеството на неговите води в контролираните му сечения;

21. При проектирането на пречиствателната станция трябва да се предвиди електрозахранване от поне два независими електроенергийни източника. Пречиствателната станция трябва да бъде проектирана така, че да може да бъде достигнато отново нормалното експлоатационно състояние, след като електроснабдяването бъде възстановено в случай на спиране на електрическия ток;

22. Предвиждане на експлоатационен срок на ПСОВ от минимум 20 г. относно гарантиране на технологичните параметри на пречиствателната станция и осигуряване на дълготрайност на конструкциите на сградите и съоръженията, като се отчитат бъдещи разширения и промени (включително при отчитане на агресивното въздействие на отпадъчните води и отделяните газове);

23. Проектния експлоатационен срок на машинното оборудване в пречиствателните стснции за отпадъчни води трябва да бъде съобразено с изискванията за неговия клас, съгласно БДС EN 12255-1.

В Прединвестиционните проучвания Изпълнителят е задължен да разработи варианти относно необходимостта от една или повече ПСОВ в рамките на  агломерацията и да даде технико-икономическа обосновка на избрания вариант. За избрания вариант (било с една или няколко  ПСОВ) в Идейния проект, Изпълнителят трябва да представи различни варианти на схеми (технологии) и с технико-икономическа обосновка да предложи  най-обоснованата от технико-икономическо естество схема за пречистване - по пътя на водата и по пътя на утайките - за конкретните условия  на избраната площадка.  

Фази на проектиране

Обхватът и 
съдържанието на инвестиционните проекти на пречиствателна станция трябва да разработен в съответствие с:

1. Изисванията на Наредба № 4 / 2001г. към ЗУТ за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

2. Изискванията към подготовка на инвестиционни проекти по ОС 1 на ОПОС от 30.06.2010г.
Необходимо е да бъдат представени най – малко две алтернативни технологични решения на ГПСОВ в окрупнен вид за целите на технико – икономическия анализ за избор на площадка..
 Одобрението става от Експертен съвет.

Части на проекта

Частите на проекта за ГПСОВ са регламентирани с Наредба № 4 / 2001г. към ЗУТ за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

Прединвестиционното проучване изграждане на ГПСОВ следва да съдържа следните задължителни  части:

Част “Технологична”;

Част “Технико-икономическа”

Дейност 4.: Осигуряване на необходимите екологични разрешителни по реда на Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие  и Закона за водите.

1. Изготвяне на уведомление за инвестиционно намерение по реда на Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС до РИОСВ – Велико Търново на базата на изготвените пред-инвестиционни проучвания и идейни проекти;

2. Изготвяне на преценка за ОВОС, в случай че такава бъде изискана от РИОСВ – В. Търново;

3. Изготвяне на ОВОС, в случай на необходимост; организиране на обществени обсъждания.

4. Съдействие при провеждане на законоустановените процедури за издаване на съответните разрешителни по Закона за водите;

Дейност 5.: Eкспертна помощ по провеждане на процедурите по реда на ЗУТ и ЗСПЗЗ във връзка със съгласуването и издаване на необходимите документи, разрешителни и т.н. с цел демонстриране на проектна готовност на Възложителя пред УО на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г.”

Към настоящия момент е уреден градоустройствен статут на терена за строителство на ГПСОВ-Дряново с изготвен ПУП – ПЗ за ПИ № 004040 – с. Ганчовец с ЕКАТТЕ 14458, Община Дряново – техническа инфраструктура изграждане на ПСОВ – Дряново. Собственост на терена от 10, 998 дка е индивидуализиран с Акт №1223 за частна общинска собственост.

За обезпечаване реализирането на инвестиционния проект Изпълнителят следва да има готовност по предоставяне на  услуги, изразяващи се в съдействие (чрез становища и консултации) по:

1. уреждане на градоустройствения статут на терена за строителство; 

2. уреждане на собствеността върху терена за строителство и ограничени вещни права (сервитути) върху недвижимите имоти, засегнати от доизграждането на ВиК мрежата и колектора; 

3. подпомагане на Възложителя при възлагане изработката на необходимите ПУП/ПР по избраните от пред-инвестиционното проучване трасета на колектори и довеждащия колектор до ГПСОВ;  

Дейност 6:  Изготвяне на идейни проекти. 

Изпълнителят следва да изготви идеен проект на реконструкцията/доизграждането  на ВиК мрежата на град  Дряново,  и идеен проект на ГПСОВ, базирани на най-оптималния и технико-икономически обоснован вариант, свързан с  и технологията на пречистване на водите и  с оглед заустването им в екологично чувствителна зона, в обем и съдържание, съответстващо на изискванията на  Наредба № 4/2004г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, българските технически норми, индивидуалните емисионни ограничения, включени в Разрешително за заустване, издадено по реда на Закона за водите. 

Прединвестиционните проучвания определят необходимите изходни данни за следващият етап на идейно проектиране. 

А.
Идейният проект за ГПСОВ трябва да се разработи в минимум два варианта като обосновано се препоръча оптималният вариант за разработване в следващата фаза на проектиране. Изпълнителят следва да вземе предвид следните указания, но без да се ограничава до:

Основни изходни данни установени от прединвестиционните проучвания:

1. демографски данни за населеното място към момента на проектиране и прогнозни данни към края на проектния експлоатационен период – категория на населеното място, брой на постоянните и временно пребиваващи жители и тяхната сезонна динамика;
2. данни за промишлените, комунално-битовите и селскостопански предприятия на територията на град Дряново към момента на проектирането и прогнозни данни към края на проектния експлоатационен период – вид, разположение, продукция, производствен капацитет, брой на работниците, водопотребление, количество и качество на отпадъчните води и тяхната денонощна и часова неравномерност.

3. данни за съществуващата канализационна мрежа – вид на канализационната мрежа, вид на канализационната мрежова система, степен на изграденост, пространствена конфигурация (включително и на електронен носител), материал на тръбите, съоръжения по мрежата,  техническо състояние и хидравличен капацитет на мрежата и съоръженията, отводнителна норма (л/ж.д) към момента на проектиране и към края на проектния експлоатационен период;

4. Отводнителна норма към момента на проектиране и към края на проектния експлоатационен период на ГПСОВ;

5. данни за площадката на ГПСОВ - данни за  площадката на пречиствателната станция за отпадъчни води – геодезическа снимка, категория и носимоспособност на строителната почва, геоложки и хидрогеоложки доклад, комуникации (пътни, електроснабдителни, водоснабдителни, топлоснабдителни и газоснабдителни;

6. данни за съществуващата водоснабдителна система – степен на изграденост, материал на тръбите, пространствена конфигурация (включително и на електронен носител) техническо състояние, физически загуби на вода, водоснабдителна норма (l/ж.d) към момента на проектиране и към края на проектния експлоатационен период на канализационната система;

7. климатични и метеорологични данни за района на град Дряново;
8. Идейният проект за ГПСОВ град Дряново следва да проучи необходимостта от други дейности, в зависимост от наличието и във връзка със специфичните условия към обекта.
При проектиране на ГПСОВ трябва да бъдат спазени следните изисквания  / изисквания към идейния проект ГПСОВ  на град Дряново/ :

1. Проектът на ГПСОВ трябва да разглежда възможности за етапност на изграждане и експлоатация;
2. Ситуирането на ПСОВ трябва да бъде съобразено с действащия подробен устройствен план по смисъла на чл. 110, ал. 1 от Закона за устройство на териториите (ЗУТ), съществените изисквания към строежите по чл. 169, ал 1 от ЗУТ и Наредба № 7 от 2 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделни видове територии и устройствени зони (ДВ, бр. 58 от 2004 г.);

3. Качеството на пречистените отпадъчни води, изпускани във водния обект (водоприемника), трябва да съответства на изискванията на индивидуалните емисионни ограничения, посочени в издаденото разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти, съгласно Закона за водите и Наредби № 6 и № 10 към него;

4. Техническите указания, регламентиране в БДС ЕN 12255-11 за проектиране на пречиствателни станции за отпадъчни води от населени места;
5. Нормативните изисквания при проектирането на видовете строителни конструкции;

6. Постигане на пречиствателен ефект на ПСОВ, достатъчен за предвижданото хидравлично натоварване на пречиствателната станция и осигуряващ нормативните изисквания при заустването на пречистените отпадъчни води във водни обекти;

7. Нормативните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на персонала на ПСОВ, регламентирани със Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ДВ, бр. 86 от 1999  г., изм. и доп., бр. 64 и 92 от 2000 г., изм. и доп., бр. 25, 111 и 124 от 2001 г., изм. и доп., бр. 18 от 2003 г., изм. и доп., бр. 70 от 2004 г.) и Наредба № 9 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатацията и поддържането на водоснабдителните и канализационните системи (ДВ, бр. 37 от 2004 г.).;

8. Предвиждане на необходимите технически мерки срещу вредни въздействия върху околната среда (вредни миризми, шум, токсични вещества, аерозоли и пяна и др.);

9. Осигуряване на водонепропускливост и газонепропускливост на съответните съоръжения и системи;

10. Намаляване до възможния минимум на количеството на отпадъчните продукти и тяхното безопасно оползотворяване и обезвреждане при спазване изискванията нормативните актове за управление на отпадъците;

11. Постигане на ефективност по отношение на общите разходи (капитални и експлоатационни);

12. Прилагане на енергоефективни мерки при строителството и експлоатацията.

13. Технологичните схеми на пречистване трябва да съответстват на най-добрите налични технологии (Best Available Technologies – BAT), да предвиждат паралелно работещи еднотипни съоръжения от едно и също технологично стъпало с възможност за изключването им от работа, както и на байпасни връзки, позволяващи изключването на отделните съоръжения, технологичните стъпала и цялата пречиствателна станция;

14. Технологичните схеми за третиране на утайките трябва да бъдат съобразени с избраната технология за тяхното отстраняване от пречиствателната станция и оползотворяването им;

15. Хидравличната проводимост (хидравличният капацитет) на пречиствателната станция за смесени битови и дъждовни отпадъчни води, както и технологичният капацитет на решетките, пясъкозадържателите и вторичните утаители, трябва да бъдат определяни чрез максималното часово водно количество от населеното място в сухо време, умножено с коефициент, равен на 2.

16. При определянето на концентрациите на замърсителите на входа на пречиствателната станция трябва да се отчита влиянието на утайковите води, отпадащи от технологичните процеси на третиране на утайките, като за целта се прилагат  съвременни изчислителни методики;

17. При проектирането на отделните съоръжения трябва да бъде предвидено използването в максимална степен на индустриални методи на строителство (сглобяеми елементи, възли и модули), а при доказана възможност и целесъобразност и блокова компановка на съоръженията, технологичните стъпала и технологичните комуникации; 

18. Устройствата за заустване на пречистените отпадъчни води трябва да бъдат проектирани с отчитане на хидравличните условия във водоприемника и нормативните изисквания за качеството на неговите води в контролираните му сечения; 

19. За осъществяване на оперативен контрол и управление на процесите в пречиствателната станция трябва да бъде проектирана автоматизирана диспечерна система - SCADA, базирана на съвременни симулационни модели на технологичните процеси и съответни програмни продукти, прилагани в световната практика; 

20. На подходящи места в пречиствателната станция трябва да бъдат предвидени съоръжения и устройства за измерване на количествата на отпадъчните води и количествата на рециркулационните технологични потоци, както и такива за измерване и контрол на основните качествени параметри на третираните отпадъчни води и утайкови потоци, като елементи от системата за оперативен контрол и управление на технологичните процеси; 

21. При проектирането на пречиствателната станция трябва да се предвиди електрозахранване от поне два независими електроенергийни източника. Пречиствателната станция трябва да бъде проектирана така, че да може да бъде достигнато отново нормалното експлоатационно състояние, след като електроснабдяването бъде възстановено в случай на спиране на електрическия ток;

22. Материалите за техническите съоръжения на пречиствателната станция трябва да бъдат устойчиви срещу корозия от веществата, съдържащи се в отпадъчните води и утайките, както и срещу корозия от аерозолите, газовете от отпадъчните води и атмосферните влияния (микроклимата). Металните части на парапети, стълби, стъпала, площадки, скари, носещи конструкции и свързващите ги елементи (гайки, болтове, подложни шайби и винтове), които са в контакт с вода или корозионна атмосфера, трябва да бъдат от корозионноустойчива (неръждаема) стомана от клас А2 или А4, съгласно изискванията в БДС EN12255-1, освен ако се докаже необходимостта от използването на високоякостен материал, който не е посочен в класовете А2 или А4; 

23. Предвиждане на експлоатационен срок на ПСОВ от минимум 20 г. относно гарантиране на технологичните параметри на пречиствателната станция и осигуряване на дълготрайност на конструкциите на сградите и съоръженията, като се отчитат бъдещи разширения и промени (включително при отчитане на агресивното въздействие на отпадъчните води и отделяните газове);
24. Да се направи описание на принципните компановъчни решения на ПСОВ с обосновка за необходимите площи и обеми;
25. Проектният експлоатационен срок на машинното оборудване в пречиствателните станции за отпадъчни води трябва да бъде съобразен с изискванията за неговия клас, съгласно БДС EN 12255-1.

Всяка част на идейния проект  за ГПСОВ следва да  включва:

a) чертежи, които изясняват предлаганите проектни решения в следните препоръчителни мащаби:

· ситуационно решение – за ПСОВ в М 1:500 или М 1:1000 с хоризонтали през 0,5 m; за канализационни мрежи в М 1:1000 или М 1:2000 с хоризонтали през 1 м;

· за сгради и съоръжения - разпределения, разрези, фасади - в М 1:100 или М 1:200;

· други чертежи - в подходящ мащаб, в зависимост от вида и спецификата на обекта;

b) обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения и съответствието им с изискванията на чл. 169 ЗУТ за безопасна, сигурна, здравословна и достъпна за всички среда;

c) изчисления, обосноваващи проектното решение  

Съдържанието на идейния проект  на ГПСОВ следва да спазва следното подреждане:

Част “Технологична”

1. Обяснителна записка 

2. Анализ и предложение за разработване на най-малко два варианта на технологии за пречистване на отпадъчните води и третирането на утайките

3. Оразмеряване на технологичните съоръжения и комуникации по предложените варианти

· Технологично оразмеряване

· Хидравлично оразмеряване

· Спецификация на основните машини и съоръжения

4. Остойностяване на вариантните решения по окрупнени стойностни показатели (с отчитане на данните от технико-икономическите части на проектните части “Архитектурна”, “Конструктивна”, “Техническа инфраструктура - Ел., ОВК, КИПиА” и “Пътища, озеленяване и благоустрояване”) 

5. Данни от технико-икономическия анализ на вариантните решения с предложение на  оптималния вариант за разработване в следващата фаза на проектиране
6. Районна ситуация на ПСОВ – в подходящ мащаб, с нанесени отстояния от град Дряново и река Дряновска – приемник на пречистените води
7. Технологични схеми на предлаганите вариантни решения 
8. Хидравличен профил по пътя на водата, включително пункта на заустване и нивата на водоприемника при различни обезпечености
9. Други чертежи – при необходимост
Част “Архитектурна”

1. Обяснителна записка с технико-икономическа част

2. Чертежи

Част “Строително-конструктивна”

1. Обяснителна записка с решения за хидроизолациите и технико-икономическа част

2. Чертежи

Част ”Електросилнотокова” (“Ел.”) – площадкови комуникации

1. Обяснителна записка с технико-икономическа част

2. Чертежи

Част ”ВиК” – площадкови комуникации

1.      Обяснителна записка с технико-икономическа част

2.      Чертежи

Част ”ОВК” – площадкови комуникации

1.     Обяснителна записка с технико-икономическа част
2.     Чертежи
Част ”КИПиА” (SCADA)

1.   Обяснителна записка с технико-икономическа част
2. Чертежи
Част „Външно електрозахранване”

1. Обяснителна записка с технико-икономическа част
2.  Чертежи
Част „Външно водоснабдяване”

1. Обяснителна записка с технико-икономическа част

2. Чертежи
Част „Довеждащ път”

1.       Обяснителна записка с технико-икономическа част
2.      Чертежи
Част “Вертикална планировка, площадкови пътища и озеленяване”

1.
Обяснителна записка с технико-икономическа част

2.
Чертежи

Част “Геодезична”  

1. Геодезически доклад

2. Чертежи

Други части - Геоложки, Хидрогеоложки, Хидроложки доклади  
Част “Генерален план”

1. Обяснителна записка 

2. Чертежи

Обща обяснителна записка

Техническа част - обобщение

Технико-икономическа част

Генерална сметка

Фази на проектиране

Обхватът и 
съдържанието на инвестиционните проекти на канализационната мрежа трябва да разработен в съответствие с:

1. Изисванията на Наредба № 4 / 2001г. към ЗУТ за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. 
2. Изискванията към подготовка на инвестиционни проекти по ОС 1 на ОПОС от 30.06.2010г.
Необходимо е да бъдат представени най – малко две алтернативни технологични решения ГПСОВ и технико – икономическа обосновка на предлаганите варианти по всяка част. 
Одобрението става от Областен експертен съвет, съгласно чл. 141 (2) от ЗУТ.

Б.
Идейният проект за реконструкция на ВиК мрежата и съоръженията (нова и/или разширение на съществуваща канализационна мрежа и реконструкция на водоснабдителната система)  трябва да бъде разработен и представени най-малко две алтернативни технологични решения за реконструкция на водоснабдителната мрежа и реконструкция и доизграждане на канализационната мрежа, като  обосновано се препоръча оптималния вариант за проектиране в следващата фаза.  

Основни изходни данни установени от прединвестиционните проучвания:

1. демографски данни за населеното място към момента на проектиране и прогнозни данни към края на проектния експлоатационен период – категория на населеното място, брой на постояннитее и временно пребиваващи жители и тяхната сезонна динамика;
2. данни за промишлените, комунално-битовите и селскостопански предприятия на територията на град Дряново към момента на проектирането и прогнозни данни към края на проектния експлоатационен период – вид, разположение, продукция, производствен капацитет, брой на работниците, водопотребление, количество и качество на отпадъчните води и тяхната денонощна и часова неравномерност.
3. данни за съществуващата канализационна мрежа – вид на канализационната мрежа, вид на канализационната мрежова система, степен на изграденост, пространствена конфигурация (включително и на електронен носител), материал на тръбите, съоръжения по мрежата,  техническо състояние и хидравличен капацитет на мрежата и съоръженията, отводнителна норма (л/ж.д) към момента на проектиране и към края на проектния експлоатационен период;
4. данни за съществуващата водоснабдителна система – степен на изграденост, материал на тръбите, пространствена конфигурация (включително и на електронен носител) техническо състояние, физически загуби на вода, водоснабдителна норма (l/ж.d) към момента на проектиране и към края на проектния експлоатационен период на канализационната система;
5. данни за водния обект, определен за заустване на отпадъчните води – наименование, поречие, водно количество, коти на водните нива, проектна категория на водите, класификация на съответния участък на водоприемника като чувствителна зона; 
6. зониране на водоснабдителната мрежа и обема на резервоарите;
7. хидравлични изчисления на цялата водоснабдителна мрежа;
8. данни за количеството на отпадъчните води в сухо време и тяхната денонощна и часова неравномерност в началото на външния (извън селищния) канализационен колектор или на главните канализационни колектори в местата на тяхното заустване във водоприемника;
9. данни за геодезични, градоустройствени и хидроложки изследвания – геодезическа снимка, надземен кадастър на населеното място, подземен кадастър с наличните подземни комуникационни системи, застроително – регулационен план, общ и подробен устройствен план, нивелетен план на населеното място, категория и носимоспособност на строителната почва, геоложки и хидроложки доклад за територията на населеното място; 
10. данни за наличните регионални предприятия и мощности за производство  на строителни материали, елементи и конструкции;
11. проучване и предлагане на канализационни схеми и канализационни мрежови системи за населеното място – подходящи канализационни схеми и мрежови системи, технико – икономически анализ на предлаганите канализационни схеми и мрежови системи;
12. проучване и предлагане на водоснабдителната мрежа за населеното място - подходящи схеми и мрежови системи, технико – икономически анализ на предлаганите схеми и мрежови системи;

13. климатични и метеорологични данни за района на град Дряново;

При изготвяне на идейния проект реконструкция / доизграждане на водоснабдителната и канализационна мрежа на град Дряново трябва да бъдат спазени следните изисквания:

1.
Ситуирането на пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ), евентуалните канализационни помпени станции и дъждозадържателни резервоари по канализационната мрежа трябва да бъде съобразено с действащия подробен устройствен план по смисъла на чл. 110, ал. 1 от Закона за устройство на териториите (ЗУТ), съществените изисквания към строежите по чл. 169, ал 1 от ЗУТ и Наредба № 7 от 2 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделни видове територии и устройствени зони (ДВ, бр. 58 от 2004 г.);

 2. 
Параметрите на канализационната мрежа, трябва да бъдат съобразени с тези, регламентирани в БДС EN 752 от 2008 г., Директива 91/271/ЕЕС на Съвета на Европа от 21 май 1991 относно събирането, пречистването и изпускането на отпадъчни води от населени места (битови, производствени и дъждовни) и хармонизираната с нея национална Наредба № 6 от 9 ноември 2000 г. към Закона за водите (ЗВ);
3. 
Параметрите на водоснабдителната мрежа, трябва да бъдат съобразени с тези, регламентирани по БДС относно спецификацията на тръбите по материал, размери (диаметри) и дълбочина на полагане;

4.  
Канализационни колектор трябва да бъде проектиран в съответствие с изискванията на Наредба № 8 „Правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населените места”;

5.  
Тръбите, фасонните участъци и тръбните връзки трябва да бъдат устойчиви на въздействията на отпадъчните води, повърхностните води, почвата и подземните води;
6.
Тръбите, фасонните участъци и тръбните връзки трябва да имат такива качества, че по време на експлоатационния им срок да бъде гарантирана тяхната водонепропускливост при проектните условия на натоварване;
7. Изискванията БДС EN 752, относно повторяемостта на наводнения при хидравлично претоварване на канализационната мрежа през експлоатационния период;

8. Нормативните изисквания при проектирането на видовете строителни конструкции;

9. Нормативните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците, регламентирани със Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ДВ, бр. 86 от 1999  г., изм. и доп., бр. 64 и 92 от 2000 г., изм. и доп., бр. 25, 111 и 124 от 2001 г., изм. и доп., бр. 18 от 2003 г., изм. и доп., бр. 70 от 2004 г.) и Наредба № 9 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатацията и поддържането на водоснабдителните и канализационните системи (ДВ, бр. 37 от 2004 г.).;

10. Предвиждане на необходимите технически мерки срещу вредни въздействия върху околната среда (вредни миризми, шум, токсични вещества и други);

11. Постигане на ефективност по отношение на общите разходи (капитални и експлоатационни);

12. Прилагане на енергоефективни мерки при строителството и експлоатацията;

13. Технологичните решения на водоснабдителната и канализационната мрежа трябва да съответстват на най-добрите налични технологии;

14. Устройствата за заустване на преливащите от дъждопреливниците отпадъчни води трябва да бъдат проектирани с отчитане на хидравличните условия във водоприемника с оглед недопускане на постъпването на речни води в канализационната мрежа и в съответствие с нормативните изисквания за качеството на речните води в контролираните му сечения; 

15. Предвиждане на експлоатационен срок на водоснабдителната и канализационна мрежа от минимум 50 г. относно осигуряване на дълготрайност на конструкциите на съоръженията, като се отчитат бъдещи разширения и промени (включително при отчитане на агресивното въздействие на отпадъчните води и отделяните газове);

Фази на проектиране

Обхватът и съдържанието на инвестиционните проекти на канализационната мрежа трябва да разработен в съответствие с:

1. Изисванията на Наредба № 4 / 2001г. към ЗУТ за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

2. Изискванията към подготовка на инвестиционни проекти по ОС 1 на ОПОС от 30.06.2010г.
Необходимо е да бъдат представени най – малко две алтернативни технологични решения на канализационната мрежа. Одобрението става от Експертен съвет.

Части на проекта

Частите на проекта за водоснабдителната и канализационна мрежа са регламентирани с Наредба № 4 / 2001г. към ЗУТ за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

При разработването на идеен проект част „водоснабдяване и канализация” да се предвиди етапност на строителството, да де представи информация за участъците, които няма да реконструират по този проект. 

Да се опишат дейностите, предвидени за изпълнение до 2014г.
Част “Технологична”

1. Обяснителна записка – общи и специфични данни за обекта;

2. Анализ и предложение за разработване на най-малко два варианта на канализационната мрежа;
3. Хидрчвлични изчисления на съоръженията на водоснабдителната и канализационна мрежа;
4. Оразмеряване на водоснабдителната и канализационна мрежа и съоръженията към нея по предложените варианти:

· Хидравлично оразмеряване;

· Проверка и доказване на нормативните показатели относно повтаряемостта на наводненията при хидравлично претоварване на канализационната мрежа през експолоатационния период, чрез използване на съвременни симулационни програмни продукти, съгласно изискванията на БДС EN 752; 
· Спецификация на основните материали, машини и съоръжения;

5. Остойностяване на вариантните решения по окрупнени стойностни показатели (с отчитане на данните от технико-икономическите части и при надземни сгради/помпени станции - на проектните части “Архитектурна”, “Конструктивна”, “Техническа инфраструктура - Ел., ОВК, КИПиА”) ;

6. Технико-икономически анализ на вариантните решения с предложение на  оптималния вариант за разработване в следващата фаза на проектиране;
7. Количествено – стойностна сметка по окрупнени показатели;
8. Етапност на строителството;
9. Заключение с предложение за дейности за изпълнение в периода до 2014г.;
10. Чертежи – съгласно Наредба №4 и изискванията към инвестиционните проекти по ОПОС;
Част “Строително-конструктивна”

11. Обяснителна записка с консттруктивни решения за съоръженията и технико-икономическа част

12. Чертежи

Част “Геодезична”  

1. Геодезически доклад
2. Чертежи

Други части - Геоложки, Хидрогеоложки, Хидроложки доклади  

При проектиране на канализационни помпени станции и/или други надземни сгради и съоръжения в идейния проект за тях трябва да бъдат представени и следните части:

Част “Архитектурна”

1. Обяснителна записка с технико-икономическа част

2. Чертежи

Част ”Електросилнотокова” (“Ел.”) 

1. Обяснителна записка с технико-икономическа част
2. Чертежи

Част ”ВиК” 

1. Обяснителна записка с технико-икономическа част
2. Чертежи

Част ”ОВК” 

1. Обяснителна записка с технико-икономическа част
2. Чертежи

Част ”КИПиА” 

1. Обяснителна записка с технико-икономическа част
2. Чертежи

Част “Вертикална планировка, площадкови пътища и озеленяване”

1. Обяснителна записка с технико-икономическа част
2. Чертежи

Обща обяснителна записка

1. Техническа част - обобщение

2. Технико-икономическа част

3. Генерална сметка
Общо изискване, към всички чертежи изготвени при идейното проектиране:

·     Обща ситуация в М 1:5000 с границите на агломерацията, разположение на главните канализационни колектори и ПСОВ.
·     Ситуация в М 1:2000 (1000) – план с площите и събиране на площите по профили и колектори;
·     Ситуация в М 1:2000 (1000) – план с оразмерителни данни по профили и колектори;

·     Ситуация в подходящ мащаб с обозначени етапите на изпълнение;

·    Ситуация в подходящ мащаб с дейностите за изпълнение за изпълнение за периода до 2014г.;

·     Надлъжни профили на главните колектори, довеждащия до ПСОВ колектор и важни второстепенни профили в М 1:200 (100) за височините и 1:2000 (1000) за дължините;

·    Хоризонтален и вертикален разрез на съоръженията в М 1:100 

Разработеният пълен идеен проект за ГПСОВ, който е предмет на съгласуване и одобрение  от Областния Експертен съвет по устройство на територията е основание за издаване на разрешително за строеж, ако за него е извършвна оценка на съответствието. Следва изпълнителят да пристъпи към  изготвяне на тръжна документация за избор на строител по ЗУТ/ЗОП/FIDIC„Жълта книга„ – проектиране-строителство с доставка на технологично оборудване при условията на  пълен инженеринг.

Следващите фази на проектиране се одобряват в хода на строителството преди извършване на съответните строително монтажни работи и подлежат на оценка съгласно изискванията на ЗУТ.

Разработеният пълен идеен проект  за реконструкция на ВиК мрежата и съоръженията, който е предмет на съгласуване и одобрение  от Областния Експертен съвет по устройство на територията е основание Изпълнителят да пристъпи към изготвяне на работните проекти на отделните части за реконструкция на ВиК мрежата за уточнените диаметри на участъците по дължината на улиците и работни проекти за всички съоръжения. Така разработените проекти за реконструкция на ВиК мрежата и съоръженията в работна фаза са предмет на оценяване чрез Доклад за съответствие със съществените изисквания към строежите и основание да се издаде Разрешение за строителство, както и да се  пристъпи към изработване на  Тръжно досие със техническите спецификации от работния проект за избор на строител по ЗУТ/ЗОП/FIDIC „Червена книга– възлагане на строителни работи по проект на Възложителя”. 

Дейност 7: Разработване на работни проекти за реконструкция и доизграждане на канализационната мрежа и реконструкция на водопроводна мрежа, гр. Дряново. 

Работният проект се изготвя съгласно Наредба №4 от 21.05.2011г. за обхвата и съдържанието на инвестициония проект, чл.76 (2) Когато не е изработен технически проект като предходна фаза на проектиране, част водоснабдяване и канализация на работния проект се изработва със съдържанието на част водоснабдяване и канализация на техническия проект, допълнена и конкретизирана със съдържанието съгласно изискванията на този раздел.
Работният проект (работни чертежи и детайли) се изработват въз основа на съгласувания проект във фаза идеен проект, а при еднофазното проектиране – в съотвтствие със скицата / визата за проектиране.
Работният проект трябва да дава информация и да бъдат разгледани възможности и необходимостта от други дейности, в зависимост от наличието и във връзка със специфични условия на проекта.
Работният проект подлежи на одобряване и е основание за издаване на разрешително за строеж и за възлагане и изпълнение на строителството.

С работният проект  се:

1.  изяснявта конкретните проектни решения в степен, осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на всички видове строително – монтажни работи и за доставка и монтаж на технологично оборудване и обзавеждане на обекта;

2. се осигурява възможност за ползването му като документация за договаряне изпълнението на строителството, вкл. Чрез възлагане на обществена поръчка за строителство и/или за доставка на оборудване при условията и по реда на ЗОП;

3. се осигурява съответствието на проектните решения с изисванията към строежите по ЗУТ.

Проектните части на работния проект включват:

1. работни чертежи и детайли, по които се изпълняват отделните видове СМР в следните препоръчителни мащаби:

- ситуационно решение – в М 1:500 и М 1:1000;

- разпределения, разрези, фасади – в М 1:50 и М 1:100;

- детайли – в М 1:20, М 1:5, М1:1;

- други чертежи – в подходящ мащаб, в зависимост от вида и спецификата на обекта;

2. обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения, към която се прилагат издадените във връзка с проектирането документи и изходни данни.
3. изчисления обосноваващи проектните решения.

Количествена и стойностна сметка се прилагат към изчисленията или се обособяват в част сметна документация. 

Когато строежът е изпълнен в съответствие с одобреният работен проект, той се заверява като екзекутивни чертежи съгласно ЗУТ.

За нови и неприлагани в страната строителни технологии към съответните проектни части се изработва раздел, съдържащ пълни  строително – технологични решения, респ. Технологична документация. Строително – технологичните решения при възможност се обосновават с технически спецификации и с данни за резултата от тяхното прилагане на други строежи.

Част  « Водоснабдяване и канализация» на работния проект

Когато не е разработен технически проект като предходна фаза на проектиране, част водоснабдяване и канализация на работния проект се изработва със съдържанието  на част водоснабдяване и канализация на техническия проект, допълнена с изискванията на част работен проект.

Чертежите на част водоснабдяване и канализация на работния проект за външните, вкл. площадковите водопроводни и канализационни мрежи и за сградните водопроводни и канализационни инсталации следва да дават информация за ситуационен план в подходящ мащаб, с данни от вертикалната планировка, на които са нанесени трасетата на съществуващите и проектираните водопроводни и канализационни мрежи с означени дължини, наклони, коти на тръбите, местоположение на ревизионните и други шахти, водни количества, напори и съоръжения. 

Чертежите включват:
a. Надлъжни профили в М 1:500 за дължините и в М 1:50 за височините  с означени оразмерителни данни, места на шахтите, места на пресичане с други подземни комуникации, нивото на съществуващия терен и категорията на земните работи;

b. Хоризонтални и вертикални разрези на съоръженията с нанесени тръбни мрежи и коти на съществуващия терен;

c. Монтажен план с нанесени номера на основните кръстовища, вид, разположение, диаметър на трубите, условно работно налягане и други;
d. Детайли на нестандартни елементи от инсталацията и на местата в които те се пресичат с други инсталации;
В чертежите на външните водопроводи и/или канализаациони мрежи се включват данни за оразмерителните водни количества и скорости, наклони, напори, коти на изкоп, легло тръба, съществуващ и проектен терен, подробни точки от терена, съоръжения и арматури, хоризонтални и вертикални разстояния до пресечните точки с други подземни проводи и съоръжения, дължините на участъците и вида на тръбите и арматурите.
Работния проект трябва да съдържа подробни количественно – стойностни сметки по профили на ВиК мрежата и обща рекапитулация на обекта. 

Обяснителната записка съдържа:

1. Изходни данни и общи изисквания на заданието за проектиране;
2. обяснителна записка, към Работния проект по част ВиК следва да пояснява предлаганите проектни решения, към която се прилагат издадените във връзка с проектирането документи и изходни данни. Обяснителните записки на разделите на част водоснабдяване и канализация на работния проект трябва да съдържат:

- изходни данни и общи изисквания на заданието за проектиране;

- данни за водоснабдяването и отвеждането на отпадъчните води;

- геоложката и хидроложка характеристика на района (ако са необходими);

- специфичните изисквания във връзка с особеностите на обекта (льосови почви, замръзвания, земетръс, свлачищни явления и други);

- данни за водопроводните и отводнителните норми;

- начина на оразмеряване на ВиК мрежите и крайните резултати от изчисленията;

- избора на канализационна система;

- техническа характеристика на тръбите и елементите;

- начин на отвеждане на отпадъчни води (в съществуваща канализация, в пречиствателно съоръжение и др.);

- необходимостта и начина на изпълнение на дренажи, водопонижаващи системи, предпазване от повърхностни води;
- необходимост от повишаване на напора;

- хидравлични изчисления, вкл. За хидравличен удар (при водоснабдителни помпени станции);

- оразмерителни таблици за водоснабдителните и канализационните мрежи и съоръжения и/или  за водопроводните и канализационни мрежи;

-  разчетни таблици и графики;

-  изчисления на конструкциите на строителните съоръжения към водопроводните и/или канализационните мрежи, когато такива не се прилагат към част конструктивна на работния проект;

-  спецификации на всички съоръжения, свързани с проектните решения на мрежите, с данни за техните технически параметри и спецификация на необходимите основни материали и изделия.

Част „Технологична ” на работния проект
Изработва се при необходимост от конкретизиране на технологичните решения на проекта. Представя се в работни технологични чертежи и детайли.

Част технологична  на работния проект се придружава от обяснителна записка съгласно Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Работни проекти ще бъдат основа  за разработване на тръжни документи за възлагане изпълнението на  строителство на линейната ВиК инфраструктура .

В рамките на тази дейност се предвижда и изготвянето на ПУП, ПР и Парцеларни планове за терените и трасетата на строителство.  
Част „Пожарна безопасност”
Част „Пътна и възстановяване на настилки”

Част „Временна организация на движението”
Дейност 8: Изготвяне на програма за управление на утайките от бъдеща ГПСОВ - Дряново 
Програмата за управление на утайките на бъдещата ГПСОВ – Дряново трябва да се изготви на база Изисквания към подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОПОС (Приложение 9).
Програмата за управление на утайките следва да съдържа анализ на качествата на утайките, в зависимост от качеството на постъпващите в ГПСОВ отпадъчни води от настоящите и прогнозни зауствания на производствени отпадъчни води в канализационната система. Анализът следва да обхваща  още задължителните и препоръчителни мерки, които операторът на канализационната система  прилага или ще прилага с цел предотвратяване  и намаляване съдържанието на тежки метали и други приоритетни и приоритетно опасни вещества в отпадъчните води довеждани до ГПСОВ - Дряново за пречистване. 

Изходни данни за изготвяне на програмата

1. Данни за населението

· Географско положение за територията на страната, общината и населеното място;

· Водни ресурси;

· Характерна флора и фауна, защитени територии, чувствителни екосистем;

· Промишленост;

· Селско стопанство;

· Население и демографски фактори;

· Състояние на инфраструктурата – пътна мрежа, водоснабдяване, канализация;

· Екологична характеристика за района – замърсяване на водите, почвите, атмосферата, третиране на отпадъците;

· Анализ на съществуващото състояние относно количеството и видовете отпадъци;

· Специфични Нормативни и Екологични изисквания за района съгласно Закона за управление на отпадъците, закона за опазване на околната среда, Европейското законодателство и Директива 91/689/ЕЕС за опасни отпадъци.

2. Данни за ГПСОВ

· Брой на населението – постоянни и еквивалентни жители – в момента и за края на експлоатационни период;

· Вид на канализационната мрежа и степен на изграденост - в момента и за края на експлоатационни период;

· Анализ на отпадъчните води подлежащи на третиране от ГПСОВ, източници на формиране на отпадъчните води, проектни водни количества и товари – в табличен вид да се дадат възможно най подробни данни.

· Кратко описание на технологията за третиране на отпадъчните води и утайки в ГПСОВ – масов баланс на утайките (проектни товари за експлоатационния период), сценарии за по нататъшно оползотворяване на утайките от ГПСОВ – да се посочат два варианта на решение и един резервен план.

3. Данни за промишлеността на град Дряново – за по значимите предприятия

· Промишлените предприятия – вид, дейност, отпадъчни водни количества;

· Настоящи и прогнозни товари по биологично потребен кислород (БПК5);

· Настоящи и прогнозни товари по суспендирани вещества;

· Прогнози за качествените характеристики на утайката;

· Технологични изисквания към качеството на утайката.

Съдържание

1. Основание за изготвяне на програмата – цитират се всички Нормативни актове за изготвяне на Програмата за Управление на Утайките от ГПСОВ.
· Нормативна и информационна обезпеченост;

· Прогноза за вида, произхода, свойствата и количествата на утайките образувани и подложени на третиране;

· Предпроектни проучвания за изграждане на ГПСОВ;

· Предварителен доклад за ОВОС.

2. Цел, етапи и срокове на програмата  - посочват се какви ще бъдат мерките за третиране на биоразградимите отпадъци, Технологични изисквания, транспортна схема, вариантни решения.

· Програмата трябва да обхване дейностите по събиране, транспортиране, съхраняване и обезвреждане на отпадъците;

· Да се дефинира точно обхвата на различните дейности;

· На база  Националната политика, е необходимо да се изведат специфичните цели на района, във връзка с конкретните условия и нужди, които могат да не припокриват изцяло националните, но трябва да подпомагат достигнатото на национално ниво.

3. Технико – икономическа част – финансови средства за осъществяване на програмата

· Прогнозни финансови разходи при депониране на утайките;

· Прогнозни финансови разходи при оползотворяване на утайките в земеделието и за рекултивация на терени;

· Прогнозни финансови разходи при третиране на опасните утайки;

· Бюджетни средства и други донори;

4. Координация с други програми, имащи връзка с дейността

· Мерки за изграждане на съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъците на места, намиращи се възможно най–близко до източника на образуването им;

· План за подпомагане и рационализиране дейностите по управление на отпадъците;

· Програми, свързани с приложение на утайките в селското и горското стопанство;

· Програми за алтернативни горива;

· Национален план за управление на утайките на ГПСОВ;

· Система за оценка на резултатите и актуализация на програмата;

· Информация за връзка с упълномощени лица, отговорни за управлението на програмата;

5. Параметри за контрол за изпълнение на програмата за управление на утайките

· Контрол на индустриалните замърсители съгласни Наредба № 7 за условията и реда на заустване на производствените отпадъчни води в канализацията на населените места и Наредба  № 9 за ползване на водоснабдителната и канализационна система;

· Контрол на генерираните утайки в рамките на ГПСОВ на съответните параметри: качествен състав на входната отпадъчна вода; концентрация на кислорода в биобасейна и аеробния стабилизатор, повърхностно натоварване на вторичните утаители, времепрестой в съоръженията за хидравлично уплътняване на утайките, индекс на утайката, органично съдържание %, сухо съдържание %, доза на флокулантите при механичното обезвреждане.

· Контрол върху използването на утайките след третирането им в ГПСОВ.

6. Заключение

7. Приложения – прилагат се нормативните документи цитирани при изготвянето на програмата, протоколи от анализи, лабораторни изследвания.

Изпълнителят е длъжен да извърши преглед и анализ на всички съществуващи възможности за използване и крайно обезвреждане на утайките от ГПСОВ – Дряново в зависимост от прогнозното им количество и качество. Анализът на възможностите за бъдещото оползотворяване  или обезвреждане на утайките, следва да се основава на събраната от изпълнителя  информация по отношение на разполагаеми в региона или извън него съоръжения за третиране и обезвреждане на отпадъци, настоящо и бъдещо земеползване на земеделски и горски терени, наличие на нарушени терени и нуждите за тяхната рекултивация. Чрез анализа на съществуващите възможности за оползотворяване или обезвреждане на образуваните утайки от ГПСОВ – Дряново, Изпълнителят следва да предложи различни варианти за оползотворяване или обезвреждане на утайките, както и да представи сравнителна технико-икономическа оценка на най-подходящите опции от гледна точка на конкретната  технологична схема на ГПОСВ и местните условия, в т.ч. транспортните схеми при разработване  на различните сценарии.

Програмата за управление на утайките следва да съдържа конкретен раздел, посветен на дейностите по собствения мониторинг и контрол на образуваните от ГПСОВ утайки с фирмен план за осигуряване на стабилно качество на утайките, когато препоръчаният вариант за оползотворяване е свързан с използване за наторяване върху земеделски площи. Разделът следва да съдържа информация относно нормативните изисквания, които операторът на ГПСОВ е длъжен да спазва по отношение на безопасното управление на утайките, в т. ч. задължителните разрешителни съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите актове към него, изискванията за безопасност при боравене с утайки и друга информация от полза за оператора на ГПСОВ. В раздела за собствен мониторинг и контрол следва да се съдържат и препоръките на Консултанта за най-необходимото и подходящо лабораторно оборудване за пробовземане и анализ на образуваните утайки, вкл. списък със стандартизирани методи за извършване на основните физико-химични и технически анализи, както и указания за съхранение и архивиране на информацията. В раздела трябва да се посочва и отговорното лице за докладване на информацията  към контролните органи, съгласно  изискванията на действащото законодателство или  вече притежавани  разрешителни.

Програмата за управление на утайки следва да съдържа раздел, в който да се посочват дейностите от страна на оператора в случаите, когато в ГПСОВ са генерирани утайки извън технологично установената практика и партидата утайки  с нестандартно качество или с качество, което я  квалифицира като негодна за прилагане на по-нататъшни операции по оползотворяване. Изпълнителят следва да предложи проект на план за действие  на  ВиК оператора в подобни спешни и аварийни ситуации.  

Програмата за управление на утайки, следва да съдържа  и информация от кой орган се приема и одобрява, на какъв период се актуализира и кои са контролните органи, които следят за нейното изпълнение. Програмата следва да съдържа план-график и бюджет за обезпечаване на планираните дейности. 

 Дейност 9: Изготвяне на финансов и икономически анализ (ФИА) 

Изпълнителят следва да изготви на финансово-икономически анализ за проект „Реконструкция и доизграждане на съществуващата водоснабдителна и канализационна система, изграждане на нова ГПСОВ –гр.Дряново”; 

Изпълнителят следва да съобрази разработването на ФИА със следните документи:

· Ръководството за анализ на инвестиционни проекти по разходи и ползи на ЕК, ГД „Регионална политика”;

· Методика за изготвяне на анализ на разходите и ползите (АРП); 

· Работен документ 4 на ЕК;

·  „Ръководство за подготовка на проекти в сектор „Води” по Оперативана програма „Околна среда 2007-2013г”;

· Методическите указания на Министерство на финансите за изготвяне на инвестиционни проекти;

· Други приложими нормативни актове и документи, идентифицирани от Изпълнителя и/или публикувани по време на изпълнението на договора за техническа помощ.

Изпълнителят следва да съобрази, че за инвестиционно предложение над 5 млн. евро без ДДС е необходимо да бъде изготвен Анализ на разходите и ползите. В случай, че  инвестиционният проект е под 5 млн. евро без ДДС, Изпълнителят следва да представи финансов анализ  и анализ на риска. 

Конкретни под-дейности, които  ФИА следва да визира: 

· Да се използва диференциран (инкрементален) подход при пресмятането на реалните парични потоци с цел изчисляване на финансовите показатели на проекта както и неговата финансова устойчивост;

· Финансово икономическия анализ (докладът) трябва да съдържа текстова част и математически модел / формат Excel, достъпен за проверка на изчисленията, без препратки към неприложени файлове;

· Доклада по ФА/АРП трябва да съдържа описание на основната цел на проекта; специфичните цели и съответствие с ОПОС; подробна идентификация на проекта (дейности и целева група); представяне на проучени алтернативи; референтен период; анализ на търсенето, вкл. анализ на тарифна политика и регулации; инвестиционни разходи, определяне на остатъчна стойност.

· Като източник на информация да се използват НОИ, ЕВРОСТАТ – връзка с проекто – бюджета на проекта, както и възприетите макроикономически показатели;

· Връзка на прогнозните в анализа с историческите данни от водния оператор;

· Определяне размера на безвъзмездната помощ от ЕС, националното съфинансиране и собсвен принос, вкл. източници;

· Изчисляване на финансови показатели за проекта;

· Анализиране на финансовата устойчивост на инвесстицията;

· Да се направи икономически анализ, вкл. икономически показатели, ако е приложимо;

· Стойност на капиталовата инвестиция 

· Предположения/допускания при оценката на алтернативи 

· Предвиждания за развитието на тарифата за ВиК услугите 

· Предвиждания за развитието на оперативните разходи на оператора

· Предвиждания за развитието на приходите на оператора

· Обосновка на поетите рискове 

· Анализ на чувствителността 

· Качествени индикатори 

· Количествени индикатори 

Дейност 10: Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП

Тази дейност предвижда изготвянето на 4 отделни пакета тръжна документация за:

· Възлагане на инженеринг  на ГПСОВ и довеждащ колектор

· Възлагане на строителство по одобрени работни проекти на Възложителя за реконструкция  на ВиК мрежата и съоръженията към нея.; 

·  Възлагане на  строителен надзор на двата вида строителни договора;  

Всички документи на инвестиционния проект „Реконструкция и доизграждане на съществуващата водоснабдителна и канализационна мрежа, изграждане на нова ГПСОВ – гр. Дряново” следва да бъдат изготвени съгласно разпоредбите на Закона за обществени поръчки и подзаконовите нормативни актове, при едновременно съблюдаване на материалните предпоставки на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове и добрата практика, която се въвежда с изискванията на  договорите за строителство и строителен надзор. 

Всеки пакет документация следва да съдържа, съгласно изискванията на ЗОП: 

· Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка; 

· Обявление за обществената поръчка; 

· Пълно описание на обекта на поръчката; 

· Технически спецификации; 

· Показатели, относителната им тежест и методиката за определяне на комплексната оценка на офертата, когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта; 

· Образец на офертата и указание за подготовката й, както и проект на договор (съгласно разпоредбата на чл. 28 от Закона за обществените поръчки).

Договорът за възлагане изпълнението на ГПСОВ и довеждащия колектор чрез инженеринг следва да бъде изготвен в съответствие с българското законодателство – ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, ЗОП, както и действащото българско закондателство в областта, регламентираща договорните отношения между страните, участници в инвестиционния процес. Следва да отчита изискването за участие на проектанта в авторския надзор и участието му в подписването на Актовете  и протоколите по време на строителството. (съгласно Наредба № 3 към ЗУТ).

Договорът за възлагане на строителство по одобрени работни проекти на Възложителя за реконструкция на ВиК мрежата и съоръженията към нея. 
Договорите за възлагане на строителения надзор следва да отчитат спецификата на фигурата на Независимия строителен надзор по ЗУТ, както и фигурата на инженера по смисъла на договорните отношения, съгласно ФИДИК, заваряващ част „Конструктивна”, при съобразяване с императивните правила на ЗУТ по отношение на правомощията на Консултанта (лицето, упражняващо независим строителен надзор в процеса на строителството).

Дейност 11: Изготвяне на доклад за изпълнение на Първи етап на инвестиционен проект Изпълнителят следва да попълни в пълно съответствие с изискванията на издадените от Управляващия орган насоки за кандидатстване и представи на Възложителя формуляр за кандидатстване по Приоритетна ос 1 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г., включително:

· Изготвяне на формуляр за кандидатстване съгласно изискванията, посочени в Насоките за кандидатстване за обявената процедура и изискванията на Оперативна програма „Околна среда”; 

· Изготвяне на допълнителната техническа документация;

· Преглед на необходимите съпътстващи документи и окомплектоване на проектното предложение.

Изпълнението на следващите дейности – Втори етап от изпълнението на проекта зависят от изпълнението на Първи етап. 

ВТОРИ ЕТАП

Дейност12: Участие, като независим оценител в процедурите по договаряне на инвестиционните дейности по проекта

За изпълнението на тази дейност Консултанта следва да предостави експерти (по един експерт за всяка една комисия), които ще участват като независими оценители в процедурите за избор на изпълнител на строителните работи и избор на изпълнител на строителния надзор. В рамките на тази дейност Консултанта ще отговаря на зададените въпроси от потенциалните участници.  

Дейност 13:
Изготвяне на окончателен доклад за изпълнение на поръчката
С приключване на Втори етап по договора Консултантът следва да изготви от името на  бенефициента – община Дряново -  Окончателен доклад за изпълнение на инвестиционния проект, финансиран по процедура BG161PO005/10/1.11/03/19 „Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”за отпускане на безвъзмездно финансиране на бъдещия инвестиционен проект по Приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007-2013 г.”. Докладът следва да се представи в съответствие с изискванията на УО на ОПОС и да отговаря на модела, който е зададен към бенефициента. Бенефициентът може да изиска при необходимост допълнителна информация, справки и документи във връзка с изпълнението на Проекта, както и преработка на Окончателния доклад, което следва да се отрази от консултанта. 
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